

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
pentru semestrul I al anului 2026

APROBAT:
Nicolai MELNIC
Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției (lei)	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL „Corsag”	01	05.01.2026	MD-1766045243919	449 833-20	-	100%	-	-	-	-
2.	SRL „Corsag”	28	30.03.2026	MD-1772549646914	449 833-20	-	0%	Se va executa pînă la 31.12.2026	-	-	-
3	SRL „Corsag”	29	31.03.2026	MD-1772548277799	5 927 109-60	-	100%	-	-	-	-
4.	SRL „Corsag”	30	05.06.2025	MD-1746617074491	23 071 639-89	130 642-44 Nr.1 din 21.11.2025	65,17%	Durata de executare a lucrărilor este 3 ani. Se va executa pînă la 31.12.2027	-	-	-

Specialist principal în Achiziții publice

Lilia Evstrati