

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice semestru I anul 2026



APROB:

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării
1.	S.A. Drumuri-Rîșcani	Nr.2	12.01.2026	<u>ocds-b3wdp1-MD-1765916599684</u>	910864,95 lei MD Lucrări de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor de interes raional. Reparații curente a drumurilor locale raionale în variantă albă, sem.I, a.2026, raionul Glodeni	Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
2.	Now Oil Retail	Nr.11	26.01.2026	<u>ocds-b3wdp1-MD-1768482644876</u>	249785,67 lei MD Produce petroliere	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
3.	SA Drumuri Bălți	Nr.17	16.04.2026	<u>ocds-b3wdp1-MD-1771938277253</u>	3432723,51 lei MD Lucrări de construcție a drumului L224 Danu - Nicolaevca, pe sector s. Danu - G26, raionul Glodeni.	Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-

4.	SA Drumuri Bălți	Nr.18	29.04.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1773386105857</u>	831737,68 lei MD Reparații curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta albă) raionul Glodeni	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
5.	SA Drumuri Bălți	Nr.20	06.05.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1775128937502</u>	3 424959,95 lei MD Reparația unui sector de drum L226 R15 Fundurii Noi, rml Glodeni, km 0+00-km 2+77 ", Etapa III, sector I	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
6	SA Drumuri Bălți	Nr.26	17.06.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1778141418867</u>	1777636,62 lei MD Lucrări de reparații curente a drumurilor locale de interes raional. Frezarea și plombarea gropilor cu beton asfaltic, raionul Glodeni.	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-

Contracte de valoare mică

7	Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Nr.3	19.01.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1769005683423</u>	6625,00 lei MD Achiziționare a serviciilor de valoare mică de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
8	Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Nr.4	19.01.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1769074236914</u>	13750,00 lei MD Achiziționare a serviciilor de valoare mică privind deservirea rețelei de calculatoare. Servicii informaționale	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
9	Societatea pe Acțiuni „FEE-Nord”	Nr.5	20.01.2026	<u>ocds-b3wdp1-</u> <u>MD-</u> <u>1770727878690</u>	253500,00 lei MD Achiziționarea energiei electrice	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-

10	Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Glodeni”	Nr.6	20.01.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1770800641315	50000,00 lei MD Achiziționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
11	Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Glodeni”	Nr.7	20.01.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1782386091565	375000,00 lei MD Achiziționarea energiei termice	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
12	Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom ”	Nr.8	20.01.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1770802932472	11166,66 lei MD Achiziționarea serviciilor de telecomunicații	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
13	Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom ”	Nr.9	20.01.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1771314189304	3000,00 lei MD Achiziționarea serviciilor informaționale	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
14	SC „STARNet Soluții”	Nr.10	22.01.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1771414238570	5400,00 lei MD Servicii de internet Consiliul raional Glodeni	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
15	SRL „Agentinter”	Nr.12	06.02.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1771415985225	131416,67 lei MD Lucrări de reparații a garajului și schimbarea acoperișului”	Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
16	SRL „Miulisa Lux”	Nr.13	16.03.2026	ocds-b3wdp1- MD- 1775561085480	29173,00 lei MD	Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare	Nu sunt	Nu sunt	-

						Lucrări de defrișare a arborilor din fișa de protecție a drumului L226-R15 Fundurii Noi, raionul Glodeni				la momentul raportării.			
						<u>ocds-b3wdp1-MD-1775561085480</u>							
17	„NETWORK EXPERT” S.R.L.	Nr.15	01.04.2026			<u>ocds-b3wdp1-MD-1775636107505</u>		Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
18	APCAN PROIECT SRL	Nr.16	19.04.2026			<u>ocds-b3wdp1-MD-1779195610855</u>		Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
19	Persoană fizică Scripluc Dumitru	Nr.19	24.04.2026			<u>ocds-b3wdp1-MD-1779196250728</u>		Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
20	Persoană fizică Scripluc Dumitru	Nr.21	04.05.2026			<u>ocds-b3wdp1-MD-1779196807016</u>		Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-
21	SRL LEX ROAD DESIGN	Nr.22	05.05.2026					Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare	Nu sunt	Nu sunt	-

						L224 Danu - Nicolaevca, pe sector s. Danu - G26, raionul Glodeni”.				la momentul raportării.			
22	Persoană fizică Scripluc Dumitru	Nr.23	05.05.2026		ocds-b3wdp1-MD-1779197333168	32 835,59 MDL Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Reparația unui sector de drum L226 R15 Fundurii Noi, rml Glodeni, km 0+00-km 2+77 ”, Etapa III, sector I	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-	
23	SRL LEX ROAD DESIGN	Nr.24	12.05.2026		ocds-b3wdp1-MD-1779281887077	9850,68 MD Servicii de supraveghere de autor la „Reparația unui sector de drum L226 R15 Fundurii Noi, rml Glodeni, km 0+00-km 2+77 ”, Etapa III, sector I”.	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-	
24	SRL COLECT - SERVICE	Nr.25	02.06.2026		ocds-b3wdp1-MD-1780984558902	33 730,55 MD Servicii de cazare și alimentație în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Românilor de Pretutindeni, hramurilor satelor și Zilei Internaționale a Copilului.	Nu	Executat	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-	
25	Persoană fizică Scripluc Dumitru	Nr.27	19.06.2026		ocds-b3wdp1-MD-1782808161889	17 776,37 MD Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) aferente lucrărilor de reparații curente a drumurilor locale de interes raional: frezarea și plombarea gropilor cu beton asfalt, raionul Glodeni.	Nu	În curs de executare	Nu se constată cauze de neexecutare la momentul raportării.	Nu sunt	Nu sunt	-	

V. B. - L.

S. Bud